

**о статусе реализации 3 Грантового цикла Регионального фонда СПИД в КР
(5 ноября, 2008)**

Процесс реализации 3 Грантового цикла Регионального Фонда СПИД в Кыргызской республике проводится согласно общепринятому плану и графику.

**1 этап: Информационная кампания о начале 3 грантового цикла РФС
(2 – 22 июня 2008 г.)**

Информационная кампания о начале 3 ГЦ РФС включала в себя размещение объявления в СМИ, на сайте информационного агентства «Акиргресс». Кроме этого, на бесплатной основе информация распространена через Центры поддержки гражданских обществ, которые расположены в каждой из областей Кыргызской Республики и г. Бишкек, а также сделана рассылка всем партнерским организациям, включая государственные, международные и неправительственные организации. Бесплатно информационные баннеры находились на сайтах партнерских организаций ГФСТМ и проекта Потенциал.

**2 этап: Заявка на участие в грантовой программе
(23 – 29 июня 2008 г.)**

(1) Заявка на участие в грантовой программе состояла в авторизации, регистрации писем заинтересованности от организаций – заявителей на сайте Проекта в режиме «он-лайн». Заполнение и представление писем заинтересованности длилось в течение 1 недели после окончания информационной кампании. Данные по зарегистрированным письмам были переданы в электронном формате из РГУП, с базового сервера Проекта в страновой офис в КР. Общее количество зарегистрированных писем по КР составило 87.

(2) После завершения информационной кампании и получения данных писем заинтересованности была проведена их оценка на приемлемость на основе критериев, изложенных в Приложении 2 Руководства РФС: «Оценка концепции проекта на основании писем заинтересованности» по балльной системе. Оценка писем проводилась в период с 30 июня по 2 июля 2008 г.

Национальным офисом Проекта были рассмотрены письма о намерении с бюджетом суб-проектных предложений до \$50000 (малые гранты). Из общего количества зарегистрированных писем заинтересованности (87), одобрены к рассмотрению на участие в грантовой программе - 53 и отклонены от рассмотрения - 34, из которых 7 - из-за дублирования инициатив.

В географическом аспекте наибольшая активность наблюдалась среди представителей из г. Бишкек, Ошского региона. По числу зарегистрированных писем по регионам республики: г. Бишкек - 58, Ошская область -14, Баткенская область- 5, Нарынская область -6, Таласская область – 1, Иссык-Кульская область – 1, Чуйская область – 1, Жалалабатская область-1.

По направлениям деятельности преобладали ПЗ, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции среди особо уязвимых групп населения (37%), профилактику ВИЧ-инфекции среди общего населения (17%), а также в медицинских учреждениях и среди медицинских работников (11%).

Большой процент от общего числа организаций-заявителей составили некоммерческие организации – 79 % (69), затем государственные учреждения 13 % (11), ассоциации – 8 % (7), частные – 0.

Все первичные документы (письма о намерении, оценочные листы) находятся в национальном офисе Проекта в КР.

**3 этап: Подготовка суб-проектного предложения.
Проведение тренинга по подготовке проектного предложения для грантозаявителей (3 – 31 июля 2008 г.)**

После проведенной оценки писем заинтересованности от грантозаявителей был составлен список заявок, получивших одобрение по критериям приемлемости, который затем был размещен на сайте Проекта и был доступен для участников грантовой программы. Данная информация была размещена на сайте Проекта 3 июля 2008 г. По итогам оценки писем заинтересованности из 87 зарегистрированных писем заинтересованности, 53 заявки были одобрены, о чем всем были разосланы электронные уведомления. Потенциальные грантозаявители, ранее не проходившие обучения в рамках предыдущих грантовых циклов Проекта были приглашены на семинар по подготовке суб-проектного предложения. Данная мера объясняется ограниченностью возможного количества участников. На семинар были приглашены официальным уведомлением 34 представителя организаций-заявителей. Всем участникам семинара было разослано Руководство для получателя гранта, на семинар участники прибыли с предварительными вариантами своих суб-проектных предложений.

Семинар на тему: «Методика разработки проекта» проходил в период с 16-18 июля 2008 г. в Конференц зале гостиницы «Silk Road» в г. Бишкек.

Основной целью обучения было развитие потенциала участников, прошедших предварительный отбор по письмам заинтересованности в рамках 3 ГЦ РФС, а также доработка СПП во время обучения с целью совершенствования пакета суб-проектных документов.

По итогам данного семинара, у заявителей оставалось 9 рабочих дней для доработки суб-проектных предложений (крайний срок подачи – 31 июля)

**4 этап: Предоставление суб-проектных предложений
(до 18:00 часов 31 июля 2008 г.)**

31 июля 2008 года закончился прием проектных предложений. По состоянию на 1 августа т.г. из общего количества одобренных писем заинтересованности, которое составляло 53, было представлено 41 СПП. Все организации, представившие свои проекты, были официально письменно уведомлены о получении СПП. Не представили свои заявки - 12.

**5 этап: Техническая оценка СПП
(4 – 31 августа 2008 г.)**

С 4 по 10 августа сотрудниками Национального офиса проведена оценка институционального потенциала организаций и технический прескрининг представленных суб-проектных предложений.

Количество СПП, прошедших по набранным баллам в контрольной таблице технического соответствия, и рекомендованных к рассмотрению НКТО составило 22 СПП. 19 СПП – не прошли технический пре-скрининг. Основными причинами отклонения являются отсутствие полного пакета необходимых приложений к СПП, оценки потребностей в обосновании СПП, детализированного бюджета, плана закупок, а также сомнительности измеримости выгод бенефициаров

Следует отметить, что качество СПП, представленных на рассмотрение в 3 ГР, лучше в сравнении с прошлыми раундами.

Общая сумма, запрашиваемая от РФС по всем СПП, прошедшим оценку технического соответствия, составила - USD\$ 637 057.14

Члены НКТО в КР приняли участие в тренинге, который был проведен РГУП на Иссык-Куле, 4-5 августа 2008 г. Целью данного тренинга было повышение информированности членов Регионального и Национальных комитетов технической оценки стран - участниц Проекта со стратегией Регионального Фонда СПИД (РФС), в отношении процедур по оценке грантовых предложений.

11-12 августа членам НКТО КР были предоставлены суб-проектные предложения с оценочными листами.

**6 этап: Оценка СПП членами НКТО
(9–10 сентября 2008 г.)**

После предварительного получения суб-проектных предложений (11 – 12 августа т.г.), членами НКТО в течение 1 месяца проводилась оценка заявок, результаты которой были обсуждены на заседании членов НКТО, которое состоялось 9-10 сентября 2008 г. Из 22 представленных суб-проектных предложений, 14 заявок были одобрены для дальнейшего рассмотрения членами СМКК (Странового Многосекторального комитета по социально-значимым и особо опасным инфекционным заболеваниям при Правительстве КР). Указанные СПП были условно одобрены с учетом внесения изменений в проектные заявки согласно рекомендациям членов НКТО. Предложенные рекомендации НКТО были разосланы суб-проектам с целью их доработки до рассмотрения на СМКК. Протокол заседания НКТО см. в приложении к данному отчету. Протокол заседания НКТО с классификационными листками, оценочными листами СПП, откорректированные суб-проекты с учетом рекомендаций НКТО, были предварительно представлены членам СМКК для рассмотрения.

**7 этап: Рассмотрение СПП одобренных членами НКТО на заседании СМКК
(30 октября 2008 г.)**

23 сентября 2008 года состоялось заседание СМКК, на котором было принято решение отложить утверждение суб-проектных предложений по 3 ГР РФС в связи с возникшей необходимостью дополнительного рассмотрения членами СМКК заявок, одобренных НКТО.


30 октября 2008 г. состоялось очередное заседание СМКК, на котором из 14 заявок, одобренных к рассмотрению членами НКТО, были утверждены к финансированию в рамках реализации 3 ГР РФС 8 суб-проектных предложений. Протокол заседания СМКК см. в приложении к данному отчету.

Из 8 суб-проектов, одобренных к финансированию, 4 – направлены на работу с особо уязвимыми группами населения (128209 USD, 64%), 4 – на уязвимые группы (71938 USD, 36%). По направлениям деятельности распределение суб-проектов представлено на Диаграмме 1.



Следует отметить, что некоторые из суб-проектов затрагивают по 2 приоритетных направления РФС. По географическому распределению, суб-проектами охвачены г. Бишкек и Ошская область (Диаграмма 2).

Диаграмма 2.



По юридическому статусу организаций – заявителей, больший процент представлен НПО (Диаграмма 3).

Диаграмма 3.



Дальнейшие шаги:

1. Проведение Круглого стола для грантополучателей по 3 ГР РФС по подписанию Соглашений о предоставлении малого гранта, на который будут приглашены координаторы/руководители и бухгалтера суб-проектов. Планируемая дата проведения мероприятия 26-28 ноября 2008г.
2. Заключение контрактов с грантополучателями.
3. Начало реализации суб-проектов по 3 ГР РФС.