

## Отчет по реализации 3-го Грантового Раунда РФС в Республике Таджикистан

Реализация 3 Грантового раунда Регионального Фонда СПИД в настоящее время согласно общепринятому плану и графику продолжается.



### 1. Информационная кампания

С 23.05.08г по 01 июня 2008г. национальный офис провел подготовительную работу по запуску информационной кампании о начале третьего грантового раунда (заключение договоров с СМИ на рекламные услуги, изготовления аудиоролика, разработка баннера).

С 2.06.08г. запущена информационная кампания в нижеследующих СМИ;

- ТВ «Сафина» - показ видеороликов на таджикском и русском языках 5 дней в неделю: понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье по 2 спота в день,
- Опубликовано рекламное объявление в газетах (Авиценна, Факты и комментарии, Азия Плюс, Чархи Гардун, Чумхурият). Данные печатные СМИ опубликовали объявление один раз в неделю в течении 3-х недель,
- Радио «Азия Плюс» передавала аудиоролик на таджикском и русском языках ежедневно (4 спота в день),
- Радио «Тоҷикистон» передавала аудиоролик на таджикском языке 4 дня в неделю по 2 спота в день,
- Радио «Ориено» передавала аудиоролик на тадж. и русском языках ежедневно по 4 спота в день,
- На главной странице сайта информационного агентства «Чархи Гардун» [www.gazeta.tj](http://www.gazeta.tj) размещен разработанный баннер длительностью 3 недели,
- Информационное агентство «Азия Плюс» - размещен баннер на главной странице сайта [www.asiaplus.tj](http://www.asiaplus.tj),
- Сайт ПРООН – размещен разработанный баннер,
- Сайт НКК по профилактике и борьбе со СПИД – размещено рекламное объявление,
- Сайт представительства Всемирного Банка в Республике Таджикистан – размещен разработанный баннер ([www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)),
- 80 СПИД - сервисным НПО и 8 - ми государственным структурам выслано рекламное объявление о начале третьего грантового раунда с дополнительными приложениями, где указаны этапы последовательной регистрации и форма письма заинтересованности.

На информационную кампанию было потрачено 6,807 долларов США.

Информационная кампания закончилась 22 июня 2008г.

## 2. Регистрация писем намерения (заинтересованности).

Регистрация заявок на участие в грантовом раунде проводилась в режиме «он-лайн» на сайте Проекта. Данные по зарегистрированным письмам были переданы в электронном формате из РГУП (базовый сервер) Проекта в страновой офис. Начиналась параллельно с информационной кампанией и закончилась 29 июня 2008г.



Анализ писем намерения поступившие от потенциальных грантополучателей в 3 (третьем) грантовом раунде РФС.

Общее количество зарегистрированных писем намерений 92

Из них;

а) Заявок на крупные гранты (свыше 50 000\$)

б) Заявок на малые гранты (менее 50 000\$)



Количество зарегистрированных писем намерений на малые гранты 84

Из них;

а) Повторная регистрация

5

б) на прескрининг

79

Общий бюджет писем намерений (79 ПН)

3 263 629

Запрашиваемая сумма от РФС (79 ПН)

2 329 269

### 3. Оценка концепции проекта на основании писем заинтересованности.

Согласно Руководства РФС проводилась оценка концепции проектов на основе писем намерений в период с 30 июня по 2 июля 2008 г.

По результатам оценки:

Одобрено писем намерений

67

Не одобрено писем намерений

12

Общая сумма одобренных писем намерений

2 994 214


Запрашиваемая сумма одобренных ПН от РФС

2082 324




### Распределение писем намерений по приоритетным направлениям РФС

Категория	ПН	Одобрено
Особо уязвимая группа	35	35
Уязвимая группа	20	16
Общее население	24	16




### Распределение ПН по размеру суммы

Категория	ПН	Одобрено
До 5 000	5	5
До 20 000	24	21
До 50 000	50	48





### Распределение по статусу организаций

	ПН	Одобрено
ОО	58	48
Госсектор	18	16
МО	1	1
ЧП	2	2



### Распределение ПН по регионам

	ПН	Одобрено
г. Душанбе	52	45
ГБАО	4	4
Сугд	10	6
Хатлон	12	11
РРП	1	1



Результаты оценки концепций писем намерений (ПН) были размещены на веб-сайте Проекта 3 июля.

Все первичные документы (письма о намерении, оценочные листы) находятся в национальном офисе.

#### 4. Обучение грантополучателей. Проведение тренинга по подготовке проектного предложения для грантозаявителей.

После проведенной оценки писем заинтересованности от грантозаявителей был составлен список заявок, получивших одобрение по критериям приемлемости, который затем был размещен на сайте Проекта. По итогам оценки из 79 зарегистрированных писем заинтересованности, 67 заявки были одобрены, вследствие чего им была сделана рассылка по электронной почте с уведомлением о полученном одобрении. Из сформировавшегося перечня организаций - потенциальных грантозаявителей, был сформирован список участников семинара по подготовке суб-проектного предложения. В силу ограниченности возможного количества участников, на данный семинар были приглашены только представители тех организаций, которые не проходили подобное обучение в рамках предыдущих грантовых циклов РФС. Совместно с проектом «Потенциал» было проведено (с 08 по 11 июля 2008г.) обучающий тренинг «Методика разработка субпроектных заявок», где подготовлено 34 представителя организаций-заявителей по подготовке суб-проектных предложений. В качестве тренера был приглашен В. Виноградов из Республики Казахстан (IDF-грант).

#### 5. Приём Субпроектных Предложений

Прием СПП осуществлялось как по электронной почте, так и в бумажной форме. Из 67 грантозаявителей, которым было предложено подготовить и представить СПП – 46 представили готовую форму СПП на оценку. Не представили свои заявки - 21. Прием СПП закончилась 30.07.08г.

Все организации, представившие свои проекты, были официально письменно уведомлены о том, что их СПП получено.

## 6. Техническая оценка СПП

Техническая оценка СПП проведена национальным Координатором.

По результатам проведенной технической оценки, 3 СПП были исключены от процесса дальнейшей оценки (по причине того, что не имели протокола оценки потребностей, выгода бенефициариев не измерима и нет детализации бюджета). Остальные 43 СПП размножены и переданы членам НКТО для оценки.

ИТОГО, ЧЛЕНАМ НКТО ПРЕДСТОЯЛО ОЦЕНИТЬ 43 СПП.

Общая сумма СПП представленных на оценку	1 686 060
Запрашиваемая от РФС сумма	1 326 384

Из 43 СПП;

а) по запрашиваемой сумме от РФС

- До 5 000 - 2 СПП
- До 20 000 – 14 СПП
- До 50 000 – 27 СПП

б) по статусу заявителя

- ОО – 30 СПП
- Госсектор - 10 СПП
- ЧП – 2 СПП
- МО – 1 СПП


в) по регионам

- г. Душанбе – 28 СПП
- ГБАО – 4 СПП
- Сугд – 3 СПП
- Хатлон -8 СПП
- РРП - 1 СПП

г) по приоритетам

- Особо уязвимая группа – 32 СПП
- Уязвимая группа - 4 СПП
- Общее население - 7 СПП

### Движение писем заинтересованности 3 грантового цикла в целом



Члены НКТО в КР приняли участие в тренинге, который был проведен РГУП на Иссык-Куле, 4-5 августа 2008 г. Целью данного тренинга было повышение информированности членов Регионального и Национальных комитетов технической оценки стран - участниц Проекта со стратегией Регионального Фонда СПИД (РФС), в отношении процедур по оценке грантовых предложений.

Членам НКТО были предоставлены суб-проектные предложения с оценочными листами за один месяц до заседания НКТО.

### 7. Оценка СПП членами НКТО.

После предварительного получения суб-проектных предложений, члены НКТО в течение 1 месяца проводили оценку заявок.

Заседание НКТО состоялось 8 - 9 сентября 2008 г. в здании Республиканского Центра ГСЭН.

Присутствовали все члены НКТО. По результатам рассмотрения (классификационные листы №1) и обсуждения (прилагается протокол) была рассчитана средний балл каждого из 43 СПП. После ранжирования средних баллов 43 СПП, отобрали 11 СПП, которые набрали выше 70 баллов для дальнейшего обсуждения. Из 11 СПП 10 заявок (5 из них условно с учетом доработки согласно рекомендациям членов НКТО) были одобрены для финансирования и представлены для утверждения на заседание НКК.

ИТОГО: Одобрено 10 СПП с общим бюджетом 312 119\$ и запрашиваемой суммой **253 482 \$**.

Из них; 2- госучреждения (99 879 \$), 8 – НПО (153 603 \$).

Особо уязвимая группа 9 СПП (243 282 \$), уязвимая группа 1 СПП ( 10200\$).

## 8. Утверждение Рекомендательной формы НКТО на заседание НКК.

Заседание НКК состоялась 27.10.2008г, протокол №9 (прилагается). Председатель НКК РТ Рукия Курбонова подписала рекомендательную форму НКТО 04.11.2008г.

Рекомендационная форма НКТО на одобрение НКК прилагается.

## 9. Проведение Национального Круглого стола для грантополучателей по 3 ГР РФС по администрации и менеджменту проектов.

С 11 по 13 ноября 2008 г. был проведен Национальный Круглый стол для грантополучателей по 3 ГР РФС по администрации и менеджменту проектов, а также приведению в соответствие Соглашений о предоставлении малого гранта с необходимым перечнем приложений, который состоялся в гостинице «Пойтахт».

На Круглом столе приняли участие представители организаций, суб-проекты которых были одобрены СМКК на финансирование по 3 грантовому раунду РФС, сотрудники РГУП и Национального офиса Проекта.

Были рассмотрены: механизм коммуникаций между грантополучателями и сотрудниками Национального офиса, рассмотрены процедуры и требования Всемирного Банка к разработке бюджетов суб-проектов, планов закупок, индикаторов реализации программной деятельности.

Сотрудники РГУП и Национального офиса Проекта в КР провели индивидуальную работу представителями суб-проектов по приведению в соответствие обязательных приложений по Соглашению о предоставлении малого гранта. Итогом работы Круглого стола стали подготовленные Соглашения о предоставлении малого гранта в рамках реализации 3 грантового раунда РФС с необходимыми приложениями (детальным бюджетом суб-проектов, плана закупок, индикаторами и др.).